

**Управление образования администрации
МО «Жигаловский район»**

Приказ

от 30.12.2021 г.

№ 404- од

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Жигаловского района

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях организации подготовки к введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Жигаловского района на период до 2026 года (Приложение 1).
2. Создать муниципальную координационную группу по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Приложение 2).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
 - 1) создать рабочие группы по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
 - 2) разработать план (дорожную карту) по обеспечению введения и реализации, обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение 1);
 - 3) организовать обучение в первых классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 с 01.09.2022 г.;
 - 4) организовать обучение в-пятых классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 с 01.09.2022 г.
4. Руководителям: Дом творчества (В.В.Жучёва), ДЮСШ «Сила Сибири» (О.И.Дегтярев) обеспечить выполнение плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего

образования в части учета требований ФГОС НОО и ФГОС ООО:

4.1. при организации и осуществлении образовательной деятельности по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам;

4.2. при организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ.

5. Координационной группе по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Нетесова Л.В) организовать:

5.1. информационно-методическую поддержку муниципальных образовательных учреждений в подготовке к введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, согласно утвержденному плану мероприятий (Приложение 1),

5.2. мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 г. (приложение 3).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования



Ю.Л.Богатова

План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования и основного общего
образования на территории Жигаловского района

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
1.Создание организационной инфраструктуры, обеспечение кадровой поддержки				
1	Август 2021г.	Проведение совещания руководителей по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года. Изучение нормативной документации	Богатова Ю.Л Нетесова Л.В	Проведено совещание с руководителями образовательных организациях.
2	Сентябрь 2021 г.	Проведение совещания руководителей предметных районных методических объединений по вопросу введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01.09.2022 г., знакомству с примерными программами учебных предметов	Добровольская О.В. Нетесова Л.В.	В рамках заседаний всех предметных РМО изучены примерные программы рабочих предметов, определены авторы учебников для организации образовательного процесса в 1, 5-х классах с 01.09.2022 г.
3	Сентябрь 2021г.	Создание рабочих групп образовательных организаций по внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Руководители ОО	Созданы рабочие группы в образовательных организациях
4	Сентябрь 2021г.	Разработка планов (дорожные карты) образовательных организаций по введению обновленных ФГОС НОО , ФГОС ООО	Руководители ОО	Разработаны планы группы в образовательных организациях
5	Декабрь 2021 г	Создание координационной рабочей группы образовательных организаций по внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в Управлении образования администрации МО «Жигаловский район»	Богатова Ю.Л. Нетесова Л.В	Создана координационная группа
6	Декабрь 2021 г.	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) введения обновленных (ФГОС) в Жигаловском районе	Богатова Ю.Л. Нетесова Л.В.	Разработан и утвержден план мероприятий
7	Декабрь 2021 г	Актуализация плана работы Управления образования в части рассмотрения вопросов введения обновленных ФГОС	Нетесова Л.В	Внесены изменения в план работы на 2022 год.
8	Апрель 2022 г.	Внесение изменений в муниципальную дорожную карту реализации концепций учебных предметов(предметных областей) в части подготовки к введению обновленных ФГОС	Добровольская О.В	Внесены изменения в дорожную карту реализации концепций учебных предметов(предметных областей)

9	В течение 2022 года	Мониторинг нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения обновленных ФГОС	Нетесова Л.В	Проведен мониторинг нормативно-правового и организационно-методического обеспечения
10	В течение 2022 года	Создание и развитие механизмов поддержки тьютеров, наставников в условиях сетевого взаимодействия , обеспечивающего введения обновленных ФГОС	Богатова Ю.Л Добровольская О.В	Разработаны и функционируют механизмы поддержки тьютеров, наставников
2. Информационно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров				
1	Сентябрь-2021 г-июнь 2022 г.	Апробация примерных рабочих программ по учебным предметам на уровне НОО и ООО в соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской области №1581-мр от 20.09.2021 г.	Нетесова Л.В	Организована деятельность муниципальных рабочих групп по апробации примерных рабочих программ учебных предметов в 1, 5-х классах, представлены результаты на совещаниях заместителей руководителей
2	Ноябрь 2021 г, Март 2022 г.	Рабочее заседание муниципальных рабочих групп по апробации примерных рабочих программ учебных предметов в 1, 5-х классах	Нетесова Л.В.	На заседании муниципальных рабочих групп по апробации примерных рабочих программ учебных предметов в 1, 5-х классах отработаны результаты деятельности в первой и второй четверти текущего учебного года, заполнены анкеты апробации и дневники наблюдений
3	Январь-апрель 2022 г	Выявление профессиональных и или (дефицитов) педагогических работников, школьных управленческих команд по вопросам обновленных ФГОС	Добровольская О.В Нетесова Л.В	Определены профессиональные потребности и дефициты педагогических работников, команд школьных
4	Сентябрь-март 2022 г	Организация аудита оснащения учебных кабинетов и формирования перечня оборудования, необходимого для приобретения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО	Нетесова Л.В	Определена потребность в оснащении образовательных организаций оборудованием
5	Сентябрь-декабрь 2021 г.	Организация аудита фонда учебников и определения перечня учебной литературы, необходимой для приобретения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО	Ожегова Ю.В	Определена потребность в оснащении образовательных организаций учебной литературой

6	Сентябрь-декабрь 2021 г	Организация аудита повышение квалификации учителей 1,5-х классов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО	Ожегова Ю.В	Определена потребность в обучении педагогов.
7	В течение 2022г	Проведение методических семинаров и совещаний с руководителями образовательных организаций	Богатова Ю.Л. Нетесова Л.В	Ежемесячно проводятся совещания с руководителями ОО и их заместителями.
8	В течение 2022г	Повышение квалификации сотрудников управления образования по вопросам обновленных ФГОС	Ожегова Ю.В	Пройдены курсы повышения квалификации
9	В течение 2022г	Проведение методического семинара по организации наставничества с целью повышения профессиональной компетентности	Нетесова Л.В Добровольская О.В	Проведение не менее 2-3 мероприятий
10	В течение 2021-2022 г.г.	Рассмотрение вопросов перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО на заседаниях предметных районных методических объединений учителей	Специалисты управления образования - кураторы РМО	На заседаниях РМО рассмотрены актуальные вопросы перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО
11	В течение 2022г (далее ежегодно)	Формирование заявок на обучение учителей-предметников 1,5 (далее 2-9 классов) по вопросам введения обновленных ФГОС	Ожегова Ю.В	Сформированы заявки на повышение квалификации, сопровождение педагогов
12	В течение 2022г	Организация и проведение мероприятий для учителей-предметников, руководителей организаций, (конференции, РМО, тренинги, мастер-классы и т.д)	Богатова Ю.Л Нетесова Л.В	Проведено не менее 4 мероприятий
13	Май 2022г	Согласование представлений управленческих команд в вопросах приведения школьных локальных актов, включая должностные Инструкции работников, в соответствие	Богатова Ю.Л Нетесова Л.В Руководители ОО	При ведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО локальные акты , должностные инструкции и т.д
14	Ноябрь-май 2022 г	Организация разработки проектов основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС с привлечением родительской общественности, органов обеспечивающих государственно- общественный характер управления	Богатова Ю.Л Нетесова Л.В Руководители ОО	Разработаны проекты основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС
15	Январь-август 2022 г	Разработка, согласование и проведение мониторинга процесса создания школами комфортной развивающей образовательной среды, соответствующей требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО	Богатова Ю.Л Нетесова Л.В	Разработана модель мониторинга условий обучения и воспитания детей в соответствии с требованиями

			Руководит ели ОО	обновленных ФГОС. Внесены изменения в локальные акты по Осуществлению внешнего и внутришкольного контроля Качества условий, определяющих формирование образовательной среды в соответствии с обновленными ФГОС
1 6	Апрель- июнь 2022 г	Организация разработки проектов рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ООП НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС	Руководит ели ОО	Проекты рабочих программ ООП НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС
1 7	Июль- август 2022 г	Организация разработки и согласования с учреждениями– партнерами по сетевому взаимодействию проектов учебных планов, планов внеурочной деятельности, календарных планов воспитательной работы по реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС	Руководит ели ОО	Модели учебных планов, планов внеурочной деятельности и календарных планов воспитательной работы для обеспечения вариативности содержания ОП НОО и ООО
1 8	Не позднее Августа 2022 г (далее текущег о года)	Организация обоснования и согласования списка учебной литературы, используемой в образовательной деятельности в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	Руководит ели ОО	Укомплектованность Библиотечного фонда учебниками для 1-х и 5-х классов; для 2-х и 6-х классов; для 3-х и 7- х классов; для 4-х и 8- х классов для 9-х классов
1 9	2022- 2026г.г.	Пополнение библиотечного фонда дополнительной литературой, (художественная и научно- популярная, справочно- библиографические и периодические издания), сопровождающей реализацию ООП НОО и ООП ООО	Руководит ели ОО	Пополнение библиотечного фонда дополнительной литературой, (художественная и научно- популярная, справочно- библиографичес кие и периодические издания), сопровождающей реализацию ООП НОО и ООП ООО
3. Контроль готовности образовательных организаций Жигаловского района к введению обновленного ФГОС				
1	До сентябр я 2022 г	Обеспечение контроля синхронизации содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, а также содержания программы дополнительного образования с целью достижения планируемых результатов	Управление образовани е	Во всех образовательных организациях разработаны образовательные программы, соответствующие

				требованиям обновленных ФГОС
2	До сентября 2022 г	Обеспечение контроля синхронизации основных образовательных программ и программ дополнительного образования на базе образовательной организаций, Точек Роста, ДЮСШ, Дома творчества.	Управление образование	Во всех образовательных организациях разработаны образовательные программы, соответствующие требованиям обновленных ФГОС
3	До сентября 2022 г	Обеспечение контроля организации процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС	Управление образование	Организована обратная связь с родителями, СМИ, общественностью.
4	Июнь 2022, декабрь 2022	Анализ реализации плана мероприятий, направленных на обеспечение готовности Жигаловского района к введению обновленных ФГОС	Управление образование	Проведены совещания по анализу реализации плана мероприятий, направленных на обеспечение готовности Жигаловского района к введению обновленных ФГОС
4. Информационно-просветительское сопровождение				
1	Апрель-май 2022 г (ежегодно)	Организация разработки модели и проведения общешкольных Родительских собраний в 4-х классов, посвященного переходу на обновленный ФГОС ООО	Руководители ООО	Проведены родительские собрания в образовательных организациях
2	Апрель-май 2022 г (ежегодно)	Организация разработки модели и проведения общешкольных Родительских собраний для родителей будущих 1 классов, посвященного переходу на обновленный ФГОС НОО	Руководители ООО	Проведены родительские собрания в образовательных организациях
3	В течение года	Освещение деятельности по реализации плана в Информационно-коммуникационной сети Интернет, на официальном сайте Управления образования, образовательных организаций	Управление образование Руководители ООО	Освещена деятельность по реализации плана в Информационно-коммуникационной сети Интернет
4	В течение года	Опубликование в муниципальной газете «Жигаловский район» деятельности по реализации плана перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Управление образование Руководители ООО	Освещена деятельность по реализации плана в газете «Жигаловский район».

Состав муниципальной координационной группы
по ведению обновленных ФГОСНОО и ФГОСООО в общеобразовательных
учреждениях Жигаловского района

Богатова Ю.Л начальник, руководитель координационной группы.

Нетесова Л.В, заместитель начальника, секретарь координационной группы.

Члены координационной группы:

Добровольская О.В- начальник отдела общего образования

Масленникова Е.Н-ведущий специалист

Берденникова ИА-директор Дальнезагорской средней школы,

Репешко В.Ю.-заместитель директора Жигаловской СОШ №1,

Одногузова НГ., заместитель директора ДЮСШ «Сила Сибири»

Мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению обновленного ФГОС НОО и ООО для обучающихся 1-х и 5-х классов с 1 сентября 2022 года

№ п/п	Критерий	Состояние готовности по критериям		
		01.04.2022	01.05. 2022	15.08.2022
1.	Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и утверждена основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО)			
2.	Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и утверждена основная образовательная программа основного общего образования(далее-ООПООО)			
3.	В рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, контрольно-оценочные материалы, включено содержание, направленное на формирование функциональной грамотности обучающихся			
4.	Локальные акты и должностные инструкции работников, участвующих в реализации ООП НОО и ООПООО, приведены в соответствие с требованиями ФГОС			
5.	Все обучающиеся 1-х и 5-х классов обеспечены учебниками из федерального перечня по всем учебным предметам учебного плана			
6.	Всеученикам1-хи5-хклассовобеспечендоступк ЭОР, в т.ч. размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР			
7.	Разработаны модели проведения родительских собраний для мотивацииродителей1-классникови 5-классиков к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды			
8.	Разработан план информационно-организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС			
9.	Осуществлено повышение квалификации всех руководящих и педагогических работников, осуществляющих реализацию ООПНОО и ООП ООО в1- х и 5-х классах			
10.	Заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ между образовательными учреждениями для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего образования			

При оценке состояния готовности по критерию: **0** – подготовка по критерию не начиналась, **1** – подготовка находится на начальной стадии, **2** – выполнена половина подготовительной работы, **3** – подготовка близка к завершению, **4** – готово.