

**Управление образование администрации  
муниципального образования «Жигаловский район»**

**Приказ**

от 21.03.2024 г

№ 117- од

«Об утверждении плана мероприятий по сопровождению школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в Жигаловском районе на 2024 год»

В целях достижения целевых показателей и результатов национального проекта «Образование», формирования единого образовательного пространства, обеспечивающего качественное и доступное образование, и включение общеобразовательных организаций в проект «Школа Министерства просвещения России» на территории Жигаловского района

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по сопровождению школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в Жигаловском районе на 2024 год (приложение).
2. Назначить муниципальным координатором реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» заместителя начальника Управления образования Нетесову Л.В.
3. Муниципальному координатору Нетесовой Л.В. обеспечить исполнение плана мероприятий.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления образования Богатову Ю.Л.

И.о.начальника управления образования



Л.В.Нетесова

План мероприятий  
по сопровождению школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в Жигаловском районе на 2024 год

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители	Ожидаемый результат
<b>Организационное сопровождение</b>				
<b>Задачи:</b>				
1. Организационное обеспечение и координация деятельности школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» на 2024 год				
2. Обеспечение соблюдения плана мероприятий по сопровождению школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России»				
1.	Формирование перечня образовательных организаций-участников проекта «Школа Министерства просвещения России»	Февраль-март	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	Распоряжение министерства образования Иркутской области об утверждении перечня школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» на 2024 год
2.	Разработка муниципального плана мероприятий по сопровождению школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» на 2024 год	Март	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	Утвержден план мероприятий по сопровождению школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в Жигаловском районе на 2024 год
3.	Разработка плана мероприятий проекта «Школа Министерства просвещения России» в общеобразовательных организациях на основе результатов самодиагностики	Март	Руководители ОО	Утверждены планы мероприятий проекта «Школа Министерства просвещения России» на основе результатов самодиагностики в 100% школ-участников проекта
4.	Организация участия управленческих команд школ-участников проекта в обучении по программе повышения квалификации «Школа Министерства просвещения России: новые	Апрель-май (по согласованию с ГАУ ДПО ИРО)	Административные команды Дальнезагорской СОШ, Чиканской СОШ, Тимошинской школы, Петровской школы	Повышение квалификации управленческих команд ОО

	возможности для повышения качества образования»			
5.	Прохождение самодиагностики школьной и управленческой командой по магистральным направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России»	В течение года	Административные команды школ, Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	100% ОО прошли самодиагностику, внесены корректировки в план мероприятий проекта «Школа Министерства просвещения России»
6.	Включение вопросов реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» в повестку совещаний руководителей образовательных организаций	В течение года	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	Информирование о результатах реализации проекта
7.	Консультации по вопросам прохождения процедуры самодиагностики	В течение года	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	Устранение возникающих проблем при прохождении процедуры самодиагностики
<b>Методическое сопровождение</b>				
1.	Представление успешных практик ОО по магистральным направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России»	В течение года	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	Представление практик по всем магистральным направлениям проекта
2.	Организация участия руководителей и управленческих команд школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России», не достигших базового уровня в 2023 году, в исследованиях профессиональных компетенций с использованием АИС «Управление уровнем развития профессиональных компетенций»	В течение года	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	Участие Кузнецовой Э.Р. и управленческой команды Жигаловской СОШ №1 в исследовании профессиональных компетенций
3.	Организация участия управленческих команд школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения	По графику ИРО	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	100% управленческих команд школ-участников проекта «Школа Министерства

	России» в семинарах ГАУ ДПО ИРО по магистральным направлениям			просвещения России» приняли участие в мероприятиях
4.	Организация участия управленческих команд школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в семинарах ГАУ ДПО ИРО по прохождению процедуры самодиагностики	По графику ИРО	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	100% управленческих команд школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» приняли участие в мероприятиях
4.	Представление материалов региональных стратегических сессий по вопросам реализации проекта «Школа Министерства просвещения России»	в течение года	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	100% управленческих команд школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» приняли участие в мероприятиях
5.	Рассмотрение вопросов по магистральным направлениям м ключевым условиям проекта «Школа Министерства просвещения России» в рамках методических десантов в школы с низкими образовательными результатами	в течение года	Муниципальный координатор Нетесова Л.В., начальник отдела общего образования Калининко О.В.	Проведение не менее двух методических десантов
6.	Организация участия руководителей и управленческие команды школ в работе открытой коммуникативной площадки «Эффективный руководитель»	в течение года	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	100% управленческих команд школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» приняли участие в мероприятиях
7.	Собеседование с руководителями ОО, в том числе по проблемам, выявленным в ходе самодиагностики в рамках проекта «Школа Министерства просвещения России»	11-12 февраля	Начальник управления образования Богатова Ю.Л., заместитель начальника УО Нетесова Л.В.	Определены проблемные направления для 100% школ-участников проекта, определены пути решения
8.	Муниципальный конкурс «Лучшая образовательная организация» для общеобразовательных организаций на основе результатов самодиагностики	ноябрь	Начальник отдела общего образования Калининко О.В.	100% школ приняли участие в конкурсе, определен победитель

	проекта «Школа Министерства просвещения России»			
<b>Информационно-просветительское сопровождение</b>				
1.	Информационное освещение деятельности по реализации плана мероприятий по сопровождению школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в Жигаловском районе на сайте управления образования, в группе ВК «Система образования Жигаловского района»	в течение года	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	На сайте управления образования, в профессиональной группе ВК представлено не менее 2-х новостных событий
2.	Информационное освещение реализации плана мероприятий по сопровождению школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в печатных изданиях	в течение года	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	Освещение реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» в газете «Жигаловский район»