

Приложение 2
к распоряжению министерства
образования Иркутской области
от 27 сентября 2019 года № 587-сер

План первоочередных мероприятий «дорожная карта» по созданию и
функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров	Распоряжение министерства образования Иркутской области	Сентябрь 2019 года
2.	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры	Распоряжение министерства образования Иркутской области	1 октября 2019 года
3.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Распоряжение министерства образования Иркутской области	1 октября 2019 года
4.	Утверждено типовое Положение о деятельности Центров на территории Иркутской области	Распоряжение министерства образования Иркутской области	1 октября 2019 года
5.	Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование Центров	Письмо ведомственного проектного офиса министерства образования Иркутской области	30 октября 2019 года
6.	Представлена	Письмо министерства	30 ноября 2019

	информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов	образования Иркутской области	года, далее ежегодно
7.	Определен перечень оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	Распоряжение министерства образования Иркутской области	20 ноября 2019 года
8.	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Иркутской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Заключено дополнительное соглашение	5 февраля 2020 года
9.	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Заключено соглашение	15 февраля 2020 года

10.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Извещения о проведении закупок	25 февраля 2020 года
11.	Обеспечен 100% охват педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах	Свидетельство о повышении квалификации, Отчет по программам переподготовки кадров	Согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта «Образование»
12.	Получена лицензия на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25 августа 2020 года
13.	Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров; доставлено, установлено, налажено оборудование	Акты-приемки работ товарные накладные и т.д.	25 августа 2020 года
14.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020 года
15.	Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в субъекте Российской Федерации целям и задачам Мероприятия	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	30 ноября 2020 года, далее ежегодно