

План мероприятий  
по сопровождению школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в Жигаловском районе на 2025 год

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители	Ожидаемый результат
<b>Организационное сопровождение</b>				
<b>Задачи:</b>				
1. Организационное обеспечение и координация деятельности школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» на 2025 год				
2. Обеспечение соблюдения плана мероприятий по сопровождению школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России»				
1.	Разработка муниципального плана мероприятий по сопровождению школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» на 2025 год	Июнь	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	Утвержден план мероприятий по сопровождению школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в Жигаловском районе на 2025 год
2.	Согласование изменений, внесенных в Программы развития школ-участников проекта на основе результатов самодиагностики	Декабрь	Муниципальный координатор Нетесова Л.В., начальник отдела общего образования Калиненко О.В.	В программы развития школ внесены изменения и дополнения по результатам самодиагностики 2025 года
3.	Разработка плана мероприятий проекта «Школа Министерства просвещения России» в общеобразовательных организациях на основе результатов самодиагностики	Март	Руководители ОО	Утверждены планы мероприятий проекта «Школа Министерства просвещения России» на основе результатов самодиагностики в 100% школ-участников проекта
4.	Организация участия управленческих команд школ-участников проекта в обучении по программе повышения квалификации «Школа Министерства просвещения России: новые	По графику ГАУ ДПО ИРО	Административная команда Жигаловской СОШ №1	Повышение квалификации управленческих команд ОО

	возможности для повышения качества образования»			
5.	Предварительная самодиагностика школ на муниципальном уровне	Октябрь	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	Согласование внесенных данных, предварительный анализ результатов, выявление динамики развития каждой школы-участника проекта «Школа Министерства просвещения России»
6.	Прохождение самодиагностики школьной и управленческой командой по магистральным направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России»	В течение года	Административные команды школ, Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	100% ОО прошли самодиагностику, внесены корректировки в план мероприятий проекта «Школа Министерства просвещения России», корректировка Программ развития
7.	Включение вопросов реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» в повестку совещаний руководителей образовательных организаций	В течение года	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	Информирование о результатах реализации проекта
8.	Консультации по вопросам прохождения процедуры самодиагностики и сопровождение процедуры самодиагностики на территории Жигаловского района	В течение года	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	Устранение возникающих проблем при прохождении процедуры самодиагностики
<b>Методическое сопровождение</b>				
1.	Представление успешных практик ОО по магистральным направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России»	В течение года	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	Представление практик по всем магистральным направлениям проекта
2.	Организация участия руководителей и управленческих команд школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России», не достигших базового уровня в 2024 году, в исследованиях профессиональных компетенций с	В течение года	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	Участие Кузнецовой Э.Р. и управленческой команды Жигаловской СОШ №1 в исследовании профессиональных компетенций

	использованием АИС «Управление уровнем развития профессиональных компетенций»			
3.	Организация участия управленческих команд школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в семинарах ГАУ ДПО ИРО по магистральным направлениям	По графику ГАУ ДПО ИРО	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	100% управленческих команд школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» приняли участие в мероприятиях
4.	Организация участия управленческих команд школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в семинарах ГАУ ДПО ИРО по прохождению процедуры самодиагностики	По графику ГАУ ДПО ИРО	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	100% управленческих команд школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» приняли участие в мероприятиях
4.	Представление материалов региональных стратегических сессий по вопросам реализации проекта «Школа Министерства просвещения России»	в течение года	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	100% управленческих команд школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» приняли участие в мероприятиях
5.	Рассмотрение вопросов по магистральным направлениям м ключевым условиям проекта «Школа Министерства просвещения России» в рамках методических десантов в школы с низкими образовательными результатами	в течение года	Муниципальный координатор Нетесова Л.В., начальник отдела общего образования Калиненко О.В.	Проведение не менее двух методических десантов
7.	Собеседование с руководителями ОО по проблемам, выявленным в ходе самодиагностики в рамках проекта «Школа Министерства просвещения России»	Ноябрь	Начальник управления образования Богатова Ю.Л., заместитель начальника УО Нетесова Л.В.	Определены проблемные направления для 100% школ-участников проекта, определены пути решения
8.	Анализ реализации Программ развития школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения	Ноябрь-декабрь	Муниципальный координатор	Выявление проблем и оказание методической помощи. Выявление лучших практик для представления на муниципальном уровне

	России» и выполнение мероприятий «дорожной карты» программы		Нетесова Л.В., начальник отдела общего образования Калиненко О.В.	
9.	Муниципальный конкурс «Лучшая образовательная организация» для общеобразовательных организаций на основе результатов самодиагностики проекта «Школа Министерства просвещения России» 2025 года	Ноябрь	Начальник отдела общего образования Калиненко О.В.	100% школ приняли участие в конкурсе, определен победитель
<b>Информационно-просветительское сопровождение</b>				
1.	Информационное освещение деятельности по реализации плана мероприятий по сопровождению школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в Жигаловском районе на сайте управления образования, в группе ВК «Система образования Жигаловского района»	в течение года	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	На сайте управления образования, в профессиональной группе ВК представлено не менее 2-х новостных событий
2.	Информационное освещение реализации плана мероприятий по сопровождению школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в печатных изданиях	в течение года	Муниципальный координатор Нетесова Л.В.	Освещение реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» в газете «Жигаловский район»