

План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению подготовки и реализации федеральных образовательных программ дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Жигаловского района

№	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Ожидаемый результат
Создание организационной инфраструктуры				
1	Создание координационной рабочей группы образовательных организаций по подготовке и началу реализации федеральных образовательных программ с 01.09.2023 года при управлении образования администрации МО «Жигаловский район»	февраль 2023 года	Богатова Ю.Л., Нетесова Л.В.	Создана координационная группа
2	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению подготовки и реализации федеральных образовательных программ дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Жигаловского района	февраль 2023 года	Богатова Ю.Л., Нетесова Л.В., Жучёва Т.А.	Разработан и утвержден план мероприятий (дорожная карта)
3	Актуализация плана работы управления образования в части рассмотрения вопросов подготовки к реализации федеральных образовательных программ	февраль 2023 года	Богатова Ю.Л., Нетесова Л.В., Жучёва Т.А.	Внесены изменения в план работы на 2022-2023 учебный год
4	Совещание руководителей и заместителей руководителей по знакомству с федеральными образовательными программами (ФОП) и методическими рекомендациями по приведению в соответствие основных образовательных программ с ФОП	февраль 2023 года	Богатова Ю.Л., Нетесова Л.В.	Проведено совещание с руководителями и заместителями руководителей ОО, подготовлены методические материалы и разъяснения
5	Создание рабочих групп в образовательных организациях по переходу на ФОП	февраль 2023 года	Руководители ОО	Во всех образовательных организациях созданы рабочие

				группы и организована их деятельность
6	Разработка планов (дорожных карт) образовательных организаций по подготовке и началу реализации ФОП	февраль 2023 года	Руководители ОО	Разработаны планы работы во всех образовательных организациях
7	Районные методические объединения учителей-предметников с целью знакомства и анализа рабочих программ учебных на всех уровнях образования	В течение года	Нетесова Л.В., Руководители РМО, Кураторы РМО	В ходе заседаний всех предметных РМО рассмотрены рабочие программы в составе ФОП, уточнена учебная нагрузка по предметам согласно федеральным учебным планам
8	Мониторинг нормативно-правового и организационного обеспечения реализации федеральных образовательных программ	В течение года	Нетесова Л.В., Жучёва Т.А.	Проведен мониторинг нормативно-правового и организационного обеспечения
9	Районная научно-практическая конференция педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами. (Реализация федеральной адаптированной образовательной программы)	апрель 2023 года	Нетесова Л.В Богатова Ю.Л	Рассмотрены вопросы реализации федеральной адаптированной образовательной программы на секции руководителей и в рамках предметных секций педагогов
10	Педагогические советы и методические семинары в образовательных учреждениях	В течение года	Руководители ОО	Проведены мероприятия в образовательных организациях
11	Организация приведения в соответствие основных образовательных программ образовательных организаций с ФОП	март, апрель 2023 года	Руководители ОО, Нетесова Л.В., Жучёва Т.А.	Основные образовательные программы приведены в соответствие ФОП
12	Мониторинг готовности образовательных организаций в реализации федеральных образовательных программ	апрель-август 2023 года	Богатова Ю.Л., Нетесова Л.В, Жучёва Т.А.	Проведены мониторинги готовности ОО
13	Августовская конференция работников образования	август 2023 года	Калиненко О.В.	Рассмотрены вопросы реализации федеральных образовательных программ
Информационно-методическое сопровождение по обеспечению условий реализации ФОП				

1	Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников, школьных административных команд по вопросам федеральных основных образовательных программ	В течение года	Руководители ОО, Нетесова Л.В., Жучёва Т.А.	Определены профессиональные потребности и дефициты педагогических работников, школьных управленческих команд
2	Повышение квалификации педагогических работников в направлении реализации ФОП	В течение года	Руководители ОО, Ожегова Ю.В.	Все педагогические работники прошли курсовую подготовку в актуальных для себя направлениях
3	Повышение квалификации административно-управляющего персонала образовательных учреждений в направлении реализации ФОП	В течение года	Руководители ОО, Ожегова Ю.В.	Все административные команды работники прошли курсовую подготовку в актуальных направлениях
4	Изучение условий реализации ФОП дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего общего образования: аудит оснащения учебных комнат и кабинетов	март-апрель 2023 года	Руководители ОО, Нетесова Л.В., Жучёва Т.А.	Определена потребность в оснащении образовательных организаций оборудованием, определен актуальный для приобретения перечень оборудования
5	Изучение условий реализации ФОП дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего общего образования: аудит фонда учебной литературы	март-апрель 2023 года	Руководители ОО, Фомичева Е.Н.	Определена потребность в оснащении образовательных организаций УМК, определен актуальный для приобретения перечень учебников
6	Изучение условий реализации ФОП дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего общего образования: аудит повышения квалификации педагогов и административных команд	май 2023 года	Руководители ОО, Ожегова Ю.В.	Определена потребность в обучении педагогов
7	Изучение условий реализации ФОП дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего общего образования: анализ кадровых условий	январь-август 2023 года	Руководители ОО, Зубрене Р.А.	Определена потребность в педагогических кадрах. Определены педагогические вакансии.

				Подготовлена заявка на участие в программе «Земский учитель»
8	Мониторинг потребности в приобретении ОО средств обучения и воспитания на 2023-2026 г.г.	март 2023 года	Руководители ОО, Нетесова Л.В.	Определена потребность в оснащении образовательных организаций оборудованием, определен актуальный для приобретения перечень оборудования
9	Обновление школьного фонда учебниками, УМК (за счет средств областной субсидии и субвенции)	март-июль 2023 года	Заведующий ТРЦ Ожегова Ю.В	Пополнение и обновление фонда учебников и УМК
10	Текущие ремонты учебных кабинетов	В течение года	Руководители ОО	Обновление учебных кабинетов, спортивных залов, игровых комнат всех ОО по потребности
11	Составление дефектных смет, сводно-сметных расчетов	В течение года	Руководители ОО, Николаев Е.В.	Планирование необходимых ремонтных работ
12	Участие в ярмарках вакансий, встречах с выпускниками педагогических ВУЗов и колледжей	В течение года	Богатова Ю.Л., Зубрене Р.А.	Проведена работа по устранению педагогических вакансий
13	Приобретение жилья для педагогов	В течение года	Богатова Ю.Л., руководители ОО	Привлечение педагогических кадров в образовательные организации района
14	Формирование и организация работы психолого-педагогического класса (в том числе с использованием сетевого взаимодействия)	май-август 2023 года	Руководители ОО, Нетесова Л.В.	Организация самоопределения старшеклассников на выбор педагогических специальностей
15	Формирование учебных планов на 2023-2024 учебный год с учетом перехода на ФОП	май, август 2023 года	Руководители ОО, Нетесова Л.В., Сморякова Н.В.	Определение учебной нагрузки на новый учебный год в соответствии с федеральными учебными планами
16	Сетевые турниры: шахматный, «Школа безопасности», агрономический	март, май, ноябрь 2023 года	Руководители центров образования «Точка роста»	Реализация практической составляющей учебных предметов и курсов внеурочной деятельности

			Чупановская Т.А., Сидорова Е.Н.	
17	Районный фестиваль по робототехнике	февраль 2023 года	Ожегова Ю.В., Масленников Г.Н.	Реализация практической составляющей учебных предметов и курсов внеурочной деятельности
18	Районные открытые методические дни	В течение года	Добровольская О.В.	Повышение уровня педагогической компетентности, выявление дефицитов и сильных сторон с целью устранения и распространения опыта работы
19	Методические семинары и совещания с руководителями, заместителями руководителей ОО, руководителями РМО	В течение года	Богатова Ю.Л., Нетесова Л.В., Калиненко О.В.	Повышение уровня педагогической компетентности, выявление дефицитов и сильных сторон с целью устранения и распространения опыта работы
20	Включение вопросов перехода на ФОП в заседания предметных РМО	В течение года	Руководители РМО, Нетесова Л.В., Жучёва Т.А.	Повышение уровня педагогической компетентности, выявление дефицитов и сильных сторон с целью устранения и распространения опыта работы
21	Организация и проведение мероприятий для учителей-предметников, руководителей организаций (практические семинары, практикумы, мастер-классы, конференции)	В течение года	Нетесова Л.В., Жучёва Т.А., Калиненко О.В.	Повышение уровня педагогической компетентности, выявление дефицитов и сильных сторон с целью устранения и распространения опыта работы
Информационно-просветительское сопровождение				

1	Проведение родительских собраний, районных родительских собраний, заседаний Общественного совета	В течение года	Руководители ОО, Богатова Ю.Л., Нетесова Л.В.	Проведены родительские собрания, информирование родителей о ходе реализации ФОП
2	Информирование родителей и общественности о переходе к реализации ФОП через публикации на сайте управления образования, в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмм-канале, муниципальной газете «Жигаловский район»	В течение года	Богатова Ю.Л., Нетесова Л.В., Ожегова Ю.В.	Освещена деятельность о ходе реализации федеральных образовательных программ
3	Аналитический отчет о ходе реализации ФОП на заседаниях Общественного Совета и Штаба родительского контроля	В течение года	Богатова Ю.Л., Нетесова Л.В.	Освещены результаты реализации федеральных образовательных программ